


Activitat mensual

Infraestructures
Ferroviàries
de Catalunya

Gener 2021

Estat de les obres de la Línia 9



Actuacions en execució gener 2021

Estacions viaducte: Port Comercial / La Factoria– Ecoparc – ZAL/Riu Vell

- Evolució de tasques a les estacions: desembre 2020

Estació	Escala mecànica	Ascensor PMR	Sistema de tancament de portes d'andana	Sistema Validació i venda	Senyalització informativa	Remats finals d'arquitectura
Port Comercial / La Factoria	Instal·lada	Instal·lat	Instal·lat (pendent proves)	Instal·lat (pendent proves)	En procés	Finalitzats
Ecoparc	Instal·lada	Instal·lat	Instal·lat (pendent proves)	Instal·lat (pendent proves)	En procés	Finalitzats
ZAL/Riu Vell	Instal·lada	Instal·lat	En procés	Instal·lat (pendent proves)	En procés	En procés



Ecoparc: Andana



Zal / Riu Vell: Andana



Ecoparc: Vestíbul

- Previsió finalització estacions: primer trimestre 2021

Actuacions en execució gener 2021

Plaques fotovoltaiques (R2-19267). Departament de Territori i Sostenibilitat

- Evolució de tasques a les estacions: desembre 2020

Estació	Evolució de les feines
Zona Franca	En funcionament (Pendent integració del telecomandament)
Port Comercial/La Factoria	Abassegament de material i perforació d'ancoratges en coberta
Ecoparc	Abassegament de material i perforació d'ancoratges en coberta
ZAL/Riu Vell	Abassegament de material i perforació d'ancoratges en coberta



Ecoparc: Abassegament de material



Port Comercial/La Factoria: Descàrrega de material



ZAL/RIU VELL: Abassegament de material

